5.3 DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVĂZUTE ÎN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI	Luni											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Asigurarea utililtăţilor necesare obiectivului												
Construcţii şi instalaţii												
Montaj utilaje tehnologice												
Cheltuieli pentru procurare echipamente si utilaje												
Organizarea de santier lucrari de constructii												